
 

 

Πέραν του ότι ο σωστός προγραμματισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της 
παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η 
ετοιμασία και υποβολή ορθών προγραμμάτων εργασίας προνοείται πλέον σαφώς και 
ρητά σε πολλά συμβόλαια (π.χ. συμβόλαια οικοδομικών και τεχνικών έργων του δημο-
σίου) και μη υποβολή τέτοιου προγράμματος τιμωρείται με την αποκοπή ρητρών. Ως 
εκ τούτου, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για κατάρτιση γύρω από τον προγραμματισμό 
τόσο από τα στελέχη εργοληπτικών εταιρειών και το προσωπικό των υπεργολάβων, 
όσον και από τους ίδιους τους Συμβούλους Μελετητές οι οποίοι καλούνται να εξετά-
σουν τα προγράμματα που τους υποβάλλονται, να παρακολουθούν μέσα από αυτά 
την πρόοδο των εργασιών, να τα χρησιμοποιούν στην αξιολόγηση των απαιτήσεων 
των εργοληπτών κ.ο.κ. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙ-

ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Στόχοι του προγράμματος:  
Το πρόγραμμα στοχεύει στην εξοικείωση 
των συμμετεχόντων με τις διάφορες 
μεθόδους προγραμματισμού, οι οποίοι 
θα έχουν μάθει να συσχετίζουν αυτές με 
τη διαχείριση συμβολαίων, στην ανάπτυ-
ξη της ικανότητας των συμμετεχόντων 
να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα προ-
γραμματισμού που παρουσιάζονται στην 
εργασία τους, στο να αποκτήσουν τα 
απαραίτητα εφόδια για να ετοιμάζουν και 
υποβάλλουν τα προγράμματα που απαι-
τούνται από τα διάφορα κατασκευαστικά 
συμβόλαια, στο να ερμηνεύουν προ-
γράμματα εργασιών, καθώς και να εξοι-
κειωθούν γύρω από τη χρήση τους για 
σκοπούς τεκμηρίωσης απαιτήσεων για 
παράταση χρόνου ή /και επιπρόσθετα 
έξοδα. 
 
Σε ποιους απευθύνεται: 
Υποψήφιοι για συμμετοχή δύνανται να 
είναι πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, 

μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, επιμετρητές ποσοτήτων κ.ά. 
που ασχολούνται με προγραμματισμό 
έργων είτε ετοιμάζοντας και υποβάλλο-
ντας προγράμματα εργασιών ως στελέχη 
εργοληπτικών εταιρειών, εταιρειών υ-
περγολάβων κλπ, είτε εξετάζοντας προ-
γράμματα εργασιών ως Σύμβουλοι Μελε-
τητές, ή μέλη του προσωπικού Τεχνικών 
Υπηρεσιών Υπουργείων, τοπικών αρχών, 
ημικρατικών οργανισμών κ.ά. 
 
Μεθοδολογία: 

 Διάλεξη με διαφάνειες 

 Συζήτηση 

 Μελέτη περιπτώσεων 

 Παραδείγματα 

 
  

Διάρκεια: 21 ώρες 
 
Γλώσσα Σεμιναρίου: Ελληνική 
 
Εισηγητής: Άντης Σφήκας 
 
Περιεχόμενα: 

 Εισαγωγή στον προγραμματισμό έργων 

 Συμβατικές υποχρεώσεις για προγράμ-

ματα 
Συμβόλαια ιδιωτικού τομέα 
Συμβόλαια δημόσιου τομέα 

 Ανάλυση του Έργου στις επιμέρους 

εργασίες 

 Μέθοδοι προγραμματισμού 

 Αρχικό δικτυωτό διάγραμμα 

 Διάρκεια, πόροι και κόστος κάθε εργα-

σίας 

 Επαναπροσδιορισμός εργασιών, βελτίω-

ση διαγράμματος 

 Τελικό διάγραμμα 

 Παραδείγματα – εφαρμογές 

 Βασικοί υπολογισμοί χρόνων 

 Διάγραμμα GANTT 

 Περιθώριο εργασιών 

 Κρίσιμη διαδρομή 

 Διάρκεια Έργου 

 Αρχικό διάγραμμα ροής εξόδων 

 Αρχικό διάγραμμα χρήσης πόρων 

 Ικανοποίηση περιορισμών σε χρόνο, 

πόρους και κόστος 

 Εξισορρόπηση πόρων 

 Στάθμιση χρόνου / κόστους 

 Παραδείγματα – εφαρμογές 

 Εκθέσεις προόδου 

 Ποσοστό εκτέλεσης εργασιών 

 Νέες εκτιμήσεις διάρκειας 

 Πραγματικά έξοδα 

 Ποιοτική συμμόρφωση 

 Παραδείγματα – εφαρμογές 

 Σύγκριση προόδου με αρχικό χρονο-

διάγραμμα 

 Διορθωτικά μέτρα 

Επιτάχυνση, στάθμιση κό-

στους / χρόνου 
Εξισορρόπηση πόρων 

 Εισαγωγή στη χρήση λογισμικών προ-

γραμματισμού (Primavera – Sure-
track & Microsoft Project) 

 Χρήση λογισμικών προγραμματισμού 

Primavera – Suretrack & Microsoft 
Project 

 Θεωρητικές μέθοδοι για ανάλυση κα-

θυστερήσεων (Global Impact Method, 
Net Impact Method, As Planned Im-
pacted Method or Entitlement Meth-
od, As Planned but – for Method, As 
Built but – for Method) 

 Πρακτικές μέθοδοι για ανάλυση καθυ-

στερήσεων (As Planned Vs. As Built 
Method, Windows / Snap shot Method 
or Window Update Method, Impact / 
Update Method) 

 Χρήση προγραμμάτων για τεκμηρίωση 

απαιτήσεων για παράταση χρόνου ή / 
και επιπρόσθετα έξοδα 

 Δημιουργία Gannt Chart 

 Καθορισμός Πόρων 

 Σχέσεις και εξαρτήσεις 

 Καθορισμός του Baseline  

 Έλεγχος του Critical Path 

 Μέθοδοι Παρακολούθησης του έργου 

 Αναθεώρηση δραστηριοτήτων 

 

 
 

Κ έ ν τ ρ ο  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  Μ η χ α ν ι κ ώ ν ,  Τ η λ έ φ ω ν ο :  7 7  7 7  7 2  5 2 ,  Φ α ξ :  2 2 4 6 6 6 3 5  
E m a i l :  k e m @ e d i t c . c o m ,  Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :  h t t p : / / k e m . e d i t c . e u  



 

 

Εισηγητής: Άντης Σφήκας 
 
 
Ο κ. Άντης Σφήκας είναι Πολιτικός Μηχανικός, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, καθώς και Μεταπτυ-
χιακού Διπλώματος του College of Estate Management of Reading University (U.K.) στη Διαιτησία και πλήρες Μέλος του Chartered 
Institute of Arbitrators. Υπήρξε Διευθυντής πολλών και μεγάλων Έργων στην Κύπρο και το εξωτερικό και Περιφερειακός Διευθυντής 
σε μεγάλη Εταιρεία στο εξωτερικό. Διετέλεσε επίσης Γενικός Διευθυντής μεγάλης Εταιρείας επίσης στο εξωτερικό. Είναι Σύμβουλος σε 
θέματα κατασκευών και κατασκευαστικών συμβολαίων, παρέχει υπηρεσίες στον τομέα των Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφο-
ρών στα Δομικά Συμβόλαια (Διαιτησίες, Πραγματογνωμοσύνες κλπ) και είναι εκπαιδευτής σε προγράμματα κατάρτισης σε θέματα 
κατασκευών και κατασκευαστικών συμβολαίων από το 2001. 

Κ έ ν τ ρ ο  Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς  Μ η χ α ν ι κ ώ ν ,  Τ η λ έ φ ω ν ο :  7 7  7 7  7 2  5 2 ,  Φ α ξ :  2 2 4 6 6 6 3 5  
E m a i l :  k e m @ e d i t c . c o m ,  Ι σ τ ο σ ε λ ί δ α :  h t t p : / / k e e . e d i t c . e u  

Κωδικός Σεμιναρίου: Κ15B12 
 
Ημερομηνία έναρξης: Πέμπτη  03/12/2015 

 
Ημερομηνία Λήξης: Παρασκευή 04/12/2015 

 
Συνολική Διάρκεια: 21 Ώρες 
 

Χώρος Διεξαγωγής:  
EDITC & MMC   
Conference Centre, 
Ίμβρου 16,  
1055  Λευκωσία 
 
Συνολικό Κόστος Σεμιναρίου: 590 ευρώ  
Περιλαμβάνει την παρακολούθηση του σεμινα-
ρίου, σημειώσεις, διαλείμματα για καφέ, τρία 
γεύματα και πιστοποιητικό.  
 

 Συνολικό 
Κόστος  

Έκπτωση Επιχορήγηση 
ΑνΑΔ 

Καθαρό Κόστος 
Συμμετοχής 

Μικρές/
Μεσαίες και 
Μεγάλες Επι-
χειρήσεις 

€ 480  € 238 € 242 

*Για ανέργους παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ημέρες και ώρες Διεξαγωγής 

Ημερομηνίες     Ώρες Διεξαγωγής 

Πέμπτη, 03/12/2015 08:15-16:15 

Παρασκευή,  04/12/2015 08:15-16:15 



 

 

Κωδικός Σεμιναρίου: Κ15Α09NC -  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
    
Ημερομηνία Έναρξης Σεμιναρίου: 03/12/2015 

Προσωπικά στοιχεία συμμετέχοντα: 

Σε περίπτωση που τμήματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πραγματοποιούν εγγραφές συνιστούμε όπως η αίτηση συμπληρώνεται  με 
τα στοιχεία του συμμετέχοντα και όχι του τμήματος (τηλέφωνα, Τηλεομοιότυπο και email). 
 
  Κύριος    Κυρία  

Παρακαλώ διατυπώστε 3 βασικά ερωτήματα που θα θέλατε να απαντηθούν στο σεμινάριο: 

Υπεύθυνος για την εγγραφή (σε περίπτωση που είναι άλλος από το συμμετέχοντα): 

 
 
Κόστος Συμμετοχής (Παρακαλώ επιλέξετε): 

Για δικαιούχους επιχορήγησης από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) : €242 

Για άνεργους ( παρακαλώ δείτε τις προϋποθέσεις για συμμετοχή ανέργου στην προηγούμενη σελίδα : €0 

Στοιχεία πληρωμής: 

Παρακαλώ τιμολογήστε  _______________________________ (Όνομα προσώπου ή εταιρείας/ οργανισμού) 

Μέθοδος πληρωμής: 

Με επιταγή, μετά από παραλαβή τιμολογίου. Οι επιταγές να εκδίδονται στο όνομα της εταιρείας EdITC Limited. 
  

Μετρητά  

 
 
Άλλες πληροφορίες (σε περίπτωση σεμιναρίων που περιλαμβάνουν φαγητό): 
 Χορτοφάγος   Νηστίσιμα 

Παρακαλώ όπως ενημερώνομαι για σεμινάρια και εκδηλώσεις του ΚΕM: 

 Μέσω email        Μέσω τηλεομοιότυπου 
  
Υπογραφή Διευθυντή  
ή Εξουσιοδοτημένου Αντιπροσώπου 
και Σφραγίδα Εταιρείας:                           _________________       Ημερομηνία: _________________________ 

Επώνυμο:   Όνομα:   

Εταιρία/Οργανισμός:   Θέση εργασίας:   

Διεύθυνση:   

Πόλη:   Ταχ. Κώδικας:   

Απευθείας Τηλέφωνο:   Απευθείας Τηλεομοιότυπο:   

Email:   

Όνομα:   Απευθείας Τηλέφωνο:   

Email:   Απευθείας Τηλεομοιότυπο:   

Πολιτική Ακυρώσεων:  

Οι συμμετοχές που ακυρώνονται γραπτώς τουλάχιστον 7 μέρες πριν την έναρξη του σεμιναρίου δεν έχουν καμία χρηματική επιβάρυνση.   

Οι συμμετοχές που ακυρώνονται σε λιγότερο από 7 μέρες από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου θα τιμολογούνται κανονικά. Είναι 

πάντα αποδεκτή η αντικατάσταση του συμμετέχοντα. Συμμετέχοντες που έχουν παρουσίες κάτω από το 75% δεν μπορούν να επιδο-
τηθούν από την ΑΝΑΔ και  σε τέτοια περίπτωση θα κληθούν να καταβάλουν το ποσό της επιχορήγησης. 

Δήλωση συμμετοχής 

1. 

2. 

3. 


